

**UCHWAŁA NR XLIV/289/17
RADY GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

Na podstawie 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.)

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków ujętych w budżecie gminy w roku 2017, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Ostateczny termin realizacji wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2018 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dzierżoniów

Grzegorz Powązka

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/289/17
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają w 2017 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów
(wydatki majątkowe)**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA	KWOTA W ZŁ	TERMIN DOKONANIA WYDATKÓW
600			Transport i łączność	33.660,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	24.760,00	30.06.2018r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.760,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	8.900,00	30.06.2018r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.900,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26.887,50	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26.887,50	30.06.2018r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.987,50	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.900,00	
801			Oświata i wychowanie	86.100,00	
	80195		Pozostała działalność	86.100,00	30.06.2018r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86.100,00	
			RAZEM	146.647,50	

Przewodniczący Rady Gminy
Dzierżoniów

Grzegorz Powązka

Uzasadnienie

Na podstawie art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

Ust. 2 cytowanej ustawy mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym.

1. W związku z zawarciem umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Odwodnienie ul. Mostowej w Nowiźnie” termin sporządzenia dokumentacji i uzyskania stosownych zgód i pozwoleń do 20.12.2017r. nie jest realny. Obszar objęty dokumentacją znajduje się w strefie szczególnego zagrożenia powodzią i wymaga uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zwalniających z zakazu wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz z zakazu wykonywania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału. Wykonawca wystąpił o powyższe decyzje, które będą stanowiły element dokumentacji wodno-prawnej. W związku z powyższym do umowy nr IR.272.29.2017 z dnia 11.10.2017r. został zawarty aneks o zmianie terminu wykonania zadania.

Kwota ujęta w budżecie na rok 2017: Dział 600, Rozdział 60016, § 6050 – 10.000,00 zł.

Kwota do ujęcia jako wydatek „niewygasający” – 10.000,00 zł.

2. W związku z wykonaniem inwestycji drogowej pn. „Przebudowa dróg osiedlowych we wsi Uciechów i Mościsko” i zawarciem umowy na roboty dodatkowe nr IR.272.13.2017-ID z dnia 02.11.2017r. polegające na wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód poprzez przepust z kłapą zwrotną do potoku Gniłego. Jest to obszar w strefie szczególnego zagrożenia powodzią i wymaga uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zwalniających z zakazu wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią oraz z zakazu wykonywania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału. Wykonawca wystąpił o powyższe decyzje, które będą stanowiły element dokumentacji wodno-prawnej. W związku z powyższym do umowy nr IR.272.13.2017-ID z dnia 02.11.2017r. został zawarty aneks o zmianie terminu wykonania zadania, zgodnie z Protokołem konieczności z 20.11.2017r

Kwota ujęta w budżecie na rok 2017: Dział 600, Rozdział 60016, § 6050 – 650.000,00 zł

Kwota do ujęcia jako wydatek „niewygasający” – 14.760,00 zł.

3. W związku z wykonaniem inwestycji drogowej pn. „Książnica – droga dojazdowa do gruntów” i zajęciem części gruntów pod wykonanie odwodnienia drogi od osób fizycznych (zawarto stosowne umowy użyczenia z właścicielami) została zawarta umowa IR/MK 272.5.2017 z dnia 28.11.2017r. na podział działek na części, na których wykonano rowy odwadniające. Ze względu na procedury podziału działek wskazany w umowie termin do 20.12.2017 został zmieniony aneksem, zgodnie z Protokołem konieczności z 11.12.2017r.

Kwota ujęta w budżecie: Dział 600, Rozdział 60017, § 6050 – 600.000,00 zł

Kwota do ujęcia jako wydatek „niewygasający” – 8.900,00 zł.

4. Gmina Dzierżoniów zawarła umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa remizy OSP w Piławie Dolnej” z terminem realizacji i uzyskaniem pozwolenia na budowę do 24.11.2017r. Wskazany termin nie jest możliwy do zachowania ze względu na przedłużający się termin uzyskania map do celów projektowych oraz uzgodnień z Dolnośląską Spółką Gazownictwa we Wrocławiu. Sama procedura wydania pozwolenia na budowę to 65 dni (zgodnie z Prawem budowlanym), dlatego też Wykonawca złożył wniosek o podpisanie aneksu dot. terminu realizacji umowy Nr IR.272.12.2017 z 29.06.2017 – Aneks nr 1 z 23.11.2017r.

Kwota ujęta w budżecie: Dział 754, Rozdział 75412, § 6050 – 20.000,00 zł

Kwota do ujęcia jako wydatek „niewygasający” – 19.987,50 zł.

5. W związku ze zmianą sposobu ogrzewania budynku gimnazjum z planowanego gazowego na ciepłownicze sieciowe wystąpiła konieczność wykonania dokumentacji zamiennej dla tego zakresu opracowania w projekcie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie” W tym celu została zawarta umowa nr IR.272.37.G.2017 z dnia 31.10.2017r. Równolegle Gmina Dzierżoniów podpisała umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej na „Przebudowę pomieszczeń budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie” i na podstawie przyjętych tam koncepcji Wykonawca dokumentacji zamiennej ma uwzględnić zmianę w lokalizacji kaloryferów. Wszystkie te czynności spowodują, że termin 20.12.2017r. wskazany w umowie nie będzie mógł być zachowany. W związku z powyższym został zawarty aneks.

Kwota ujęta w budżecie na rok 2017: Dział 754, Rozdział 75412, § 6059 – 44.312,00 zł

Kwota do ujęcia jako wydatek „niewygasający” – 6.900,00 zł.

6. Gmina Dzierżoniów zawarła umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie” z terminem wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę do 27.12.2017r. Ze względu na konieczność wyboru optymalnej opcji rozwiązań architektonicznych z przystosowaniem budynku dla dzieci żłobkowych, przedszkolnych i osób starszych oraz w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji konieczności uzyskania zgody na odstępstwa w zakresie przepisów p.poż. wskazany w umowie termin nie jest realny. Dlatego też Inwestor i Wykonawca podpisali protokół uzgodnień ze wskazaniem zawarcia aneksu dot. terminu realizacji umowy Nr IR.272.38.2017 z 30.11.2017r. W związku z powyższym został zawarty aneks.

Kwota ujęta w budżecie: Dział 801, Rozdział 80195, § 6050 – 90.000,00 zł

Kwota do ujęcia jako wydatek „niewygasający” – 86.100,00 zł.